

**PLAN REMONTÓW  
TECHNICZNEGO UTRZYMANIA ZASOBÓW W 2014 R.**

Źródła finansowania:

- 1) B.O. planowany
- 2) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 01-04/2014
- 3) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 05-12/2014
- 4) pożyczka/splata pożyczki (-)

**NIERUCHOMOŚĆ NR 61 POLA 2,4,6,8,10,12**

168 139,23 zł	pow. lok. mieszkalnych (m <sup>2</sup> ):	<b>8 316,01</b>
44 573,81 zł	Odpis (zł/m <sup>2</sup> ):	<b>1,13</b>
136 382,38 zł	Odpis (zł/m <sup>2</sup> ):	<b>2,05</b>
0,00 zł		

4) Zaległości czynszowe (-): **0,00**

**Razem: 349 095,42 zł OGÓŁEM źródła finansowania: 349 095,42**

Lp	Zakres robót – klasyfikacja	Lokalizacja Adres	Planowana wartość robót (zł)	Informacja dotycząca realizacji				Uwagi
				Realizacja finansowa				
				I. kw.	II. kw.	III. kw.	IV. kw.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Roboty ogólnobudowlane</b>							
	- remont tarasów + docieplenie	Pola 6B/10,12, 8E/30, 12B/9	57 873,16					4 szt.
	- docieplenie stropodachu	8A,B	4 600,00					2 szt
	- zwrot kosztów okien wym. przez uz	Pola 6/4,24; 8/6,12/3	6 500,00					13 szt
	- spoinowanie szczelin	Pola 6ABCDE	15 400,00					5 klatek
2.	<b>Roboty instalacyjne awaryjne</b>							
	- wymiana poziomu inst. wodnej	2-6 i 8-12	8 800,00					4 wg potrzeb
	- wymiana pionu cw zw wraz z cyrk.	2-6 i 8-12	19 100,00					6 wg potrzeb
	- wymiana pionu kanalizacyjnego	2-6 i 8-12	4 600,00					2 wg potrzeb
3.	<b>Roboty z planu 2013 r.</b>							
	- remont balkon- taras + docieplenie	2/3, 4/8,18, 6/6,7,12,22,24, 8/1,11, 13,14,19,24,25, 10/2,4,6,7,8,9,10, .11,12,17, 12/6	91 000,00					26 szt
	- remont tarasów + docieplenie	Pola 6D21, 23	14 997,00					rezerva dla Global
	- wymiana płyt chodnikowych	Pola 2-12	7 000,00					wniosek WZ
	- kumulacja środków	Pola 2-12	110 000,00					docieplenie
4.	rezerwa	Pola 2-12	9 225,26					
	<b>SUMA</b>		<b>349 095,42</b>					

0,00 zł

**PLANU REMONTÓW  
TECHNICZNEGO UTRZYMANIA ZASOBÓW W 2014 R.**

Źródła finansowania:

	<b>NIERUCHOMOŚĆ NR 62 – ul. Orzeszkowej 14,16,18,20</b>	
1) B.O. planowany	73 591,82 zł	pow. lok. mieszkalnych (m <sup>2</sup> ): 4 195,81
2) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 01-04/2014	22 489,54 zł	Odpis (zł/m <sup>2</sup> ): 1,13
3) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 05-12/2014	52 028,04 zł	Odpis (zł/m <sup>2</sup> ): 1,55
4) pożyczka/spłata pożyczki (-)	0,00 zł	
	4) Zaległości czynszowe (-):	0,00
<b>Razem:</b>	<b>148 109,40 zł OGÓLEM źródła finansowania:</b>	<b>148 109,40 na</b>

Lp.	Zakres robót – klasyfikacja	Lokalizacja Adres	Planowana wartość robót (zł)	Informacja dotycząca realizacji				Uwagi
				Realizacja finansowa				
				I. kw.	II. kw.	III. kw.	IV. kw.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	<b>Roboty ogólnobudowlane</b>							
	-remont tarasów	16A/1,7 20/12	33 000,00					3 szt
	-docieplenie stropodachu	Orzeszkowej 18A	2 300,00					1 klatka.
	- budowa dojazdu do garaży	nieruchomość	10 000,00					Kontynuacja 50 m2
3.	<b>Roboty instalacyjne</b>							
	-wymiana poziomu inst. wodnej	nieruchomość	4 000,00					2 szt wg potrzeb
	-wymiana pionu cw zw wraz z cyrk.	nieruchomość	12 800,00					4 szt wg potrzeb
	-wymiana pionu kanalizacyjnego	nieruchomość	4 400,00					2 kl wg potrzeb
4.	<b>Roboty z planu 2013 r.</b>							
5.	-rezerwa	nieruchomość	11 609,40					
	-kumulacja środków		70 000,00					docieplenie
	<b>suma</b>		<b>148 109,40</b>					

0,00 zł

**PLAN REMONTÓW**

**TECHNICZNEGO UTRZYMANIA ZASOBÓW W 2014 R.**

Źródła finansowania:

- 1) B.O. planowany
- 2) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 01-04/2014
- 3) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 05-12/2014
- 4) pożyczka/splata pożyczki (-)

<b>NIERUCHOMOŚĆ nr 56 – ul. 27-Sty. 14,16,18, Spacer. 17</b>	
21 464,23 zł	pow. lok. mieszkalnych (m <sup>2</sup> ): 2 268,25
9 798,84 zł	Odpis (zł/m <sup>2</sup> ): 1,08
28 852,14 zł	Odpis (zł/m <sup>2</sup> ): 1,59
0,00 zł	
4) Zaległości czynszowe (-):	<b>0,00</b>

**Razem: 60 115,21 zł OGÓLEM źródła finansowań 60 115,21**

Lp.	Zakres robót – klasyfikacja	Lokalizacja Adres	Planowana wartość robót (zł)	Informacja dotycząca realizacji				Uwagi
				Realizacja finansowa				
				I. kw.	II. kw.	III. kw.	IV. kw.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Roboty ogólnobudowlane</b>							
	-zwrot kosztów za wym okien użytk	27-go Stycznia 14/29	1 000,00					2 szt.
	-remont balkonów	27-go Stycznia 18/88	1 000,00					1 szt.
	-remont i docieplenie kominów	27-go Stycznia 14,16,18	13 000,00					24 szt.
	-malowanie obróbek blacharskich + doszczelnienie	27-go Stycznia 14,16,18	3 150,00					27 szt.
	<b>Roboty z planu 2013 r.</b>							
	-wym drzwi wejściowych do klatek	27-go Stycznia 14, 16 ,18	7 950,00					3 szt
<b>2.</b>	-rezerwa	nieruchomość	4 015,21					
<b>3.</b>	-kumulacja środków	nieruchomość	30.000,00					remont instal co
	<b>SUMA</b>		<b>60 115,21</b>					

0,00 zł

**PLAN REMONTÓW  
TECHNICZNEGO UTRZYMANIA ZASOBÓW W 2014 R.**

Źródła finansowania:

- 1) B.O. planowany
- 2) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 01-04/2014
- 3) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 05-12/2014
- 4) pożyczka/spłata pożyczki (-)

**NIERUCHOMOŚĆ nr 57 – ul. 27-Stycznia 20,22,24,26,28,30**

9 880,67 zł	pow. lok. mieszkalnych (m <sup>2</sup> ):	3 004,44
12 979,18 zł	Odpis (zł/m <sup>2</sup> ):	1,08
38 697,19 zł	Odpis (zł/m <sup>2</sup> ):	1,61
0,00 zł		

4) Zaległości czynszowe (-): **0,00**

**Razem:**

**61 557,04 zł OGÓLEM źródła finansowania**

**61 557,04**

Lp.	Zakres robót – klasyfikacja	Lokalizacja Adres	Planowana wartość robót (zł)	Informacja dotycząca realizacji				Uwagi
				Realizacja finansowa				
1	2	3	4	I. kw. 5	II. kw. 6	III. kw. 7	IV. kw. 8	9
<b>1.</b>	<b>Roboty ogólnobudowlane</b>							
	-zwrot kosztów za wym okien użytku	27-go Stycznia 26/25	1 500,00					3 szt
	-remont kominów	27-go Stycznia 26, 28,30	7 400,00					24 szt
	-malowanie obróbek balkonów + doszczelnienie	27-go Stycznia 20,22,24,26,28,30	6 300,00					54 szt
<b>2.</b>	<b>Roboty z planu 2013 r.</b>							
	-remont balkonów	27-Stycznia 28/18	1 000,00					1 szt.
<b>3.</b>	<b>rezerwa</b>	nieruchomość	5 377,04					
<b>4.</b>	<b>kumulacja środków</b>	nieruchomość	40 000,00					remont instal co
	<b>Razem</b>		<b>61 577,04</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

-20,00 zł

**PLAN REMONTÓW  
TECHNICZNEGO UTRZYMANIA ZASOBÓW W 2014 R.**

Źródła finansowania:

- 1) B.O. planowany
- 2) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 01-04/2014
- 3) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 05-12/2014
- 4) pożyczka/splata pożyczki (-)

<b>NIERUCHOMOŚĆ nr 58– ul. 27-Stycznia 32,34,36</b>	
<b>-1 416,72 zł</b>	pow. lok. mieszkalnych (m <sup>2</sup> ): <b>1 420,20</b>
<b>6 135,00 zł</b>	Odpis (zł/m <sup>2</sup> ): <b>1,08</b>
<b>18 746,64 zł</b>	Odpis (zł/m <sup>2</sup> ): <b>1,65</b>
<b>0,00 zł</b>	
4) a)aległości czynszowe (-):	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>23 464,92 zł OGÓLEM źródła finansowania</b>

Lp	Zakres robót – klasyfikacja	Lokalizacja Adres	Planowana wartość robót (zł)	Informacja dotycząca realizacji				Uwagi
				Realizacja finansowa				
1	2	3	4	I. kw. 5	II. kw. 6	III. kw. 7	IV. kw. 8	9
1.	<b>Roboty ogólnobudowlane</b>							
	-malowanie obróbek balkonów							
	+ doszczelnienie	27-go Stycznia 30,34,35	3 150,00					27 szt
2.	<b>Roboty z planu 2013 r.</b>							
	-wymiana drzwi wejściowych	27-Stycznia 32 i 34	4 8000,00					2 szt
	-remont balkonów	27 stycznia 34/4,7,17,19	4 000,00					5 szt.
3.	-rezerwa	nieruchomość	3 814,92					
	kumulacja środków	nieruchomość	12 500,00					remont instal co
	<b>Razem</b>		<b>23 464,92</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

0,00 zł

**PLAN REMONTÓW  
TECHNICZNEGO UTRZYMANIA ZASOBÓW W 2014 R.**

Źródła finansowania:

1) B.O. planowany

2) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 01-04/2014

3) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 05-12/2014

4) pożyczka/splata pożyczki (-)

**NIERUCHOMOŚĆ nr 60 – ul. Spacerowa 5-7**

**-166,90 zł**

**3 608,32 zł**

**12 027,74 zł**

**0,00 zł**

pow. lok. mieszkalnych (m<sup>2</sup>):

**835,26**

Odpis (zł/m<sup>2</sup>):

**1,08**

Odpis (zł/m<sup>2</sup>):

**1,8**

4) Zaległości czynszowe (-):

**0,00**

**Razem:**

**15 469,16 zł OGÓŁEM źródła finansowania**

**15 469,16**

Lp	Zakres robót – klasyfikacja	Lokalizacja Adres	Planowana wartość robót (zł)	Informacja dotycząca realizacji				Uwagi	
				Realizacja finansowa					
				I. kw.	II. kw.	III. kw.	IV. kw.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	-rezerwa	nieruchomość	5 469,16						
	kumulacja środków		10 000,00						remont instalacji
	SUMA		15 469,16	0,00	0,00	0,00	0,00		

**PLAN REMONTÓW  
TECHNICZNEGO UTRZYMANIA ZASOBÓW W 2014 R.**

Źródła finansowania:

- 1) B.O. planowany
- 2) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 01-04/2014
- 3) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 05-12/2014
- 4) pożyczka/splata pożyczki (-)

<b>NIERUCHOMOŚĆ nr 59 – ul. Spacerowa 9-11;13-15</b>	
12 457,87 zł	pow. lok. mieszkalnych (m <sup>2</sup> ): <b>1 670,52</b>
7 216,65 zł	Odpis (zł/m <sup>2</sup> ): <b>1,08</b>
20 580,81 zł	Odpis (zł/m <sup>2</sup> ): <b>1,54</b>
0,00 zł	
4) Zaległości czynszowe (-): <b>0,00</b>	

**Razem: 40 255,33 zł OGÓLEM źródła finansowania 40 255,33**

Lp	Zakres robót – klasyfikacja	Lokalizacja Adres	Planowana wartość robót (zł)	Informacja dotycząca realizacji				Uwagi
				Realizacja finansowa				
1	2	3	4	I. kw. 5	II. kw. 6	III. kw. 7	IV. kw. 8	9
1.	<b>Roboty z planu 2013 r.</b>							
	-wykon. izol. przyziem. szczyt bud.	Spacerowa 13	2 300,00					11 mb.
	- remont kominów	Spacerowa 13, 15	9 000,00					
2.	-rezerwa	nieruchomość	8 955,33					
	kumulacja środków		20 000,00					remont instal co
	<b>Razem</b>		<b>40 255,33</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

0,00 zł

**PLAN REMONTÓW  
TECHNICZNEGO UTRZYMANIA ZASOBÓW W 2014 R.**

Źródła finansowania:

- 1) B.O. planowany
- 2) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 01-04/2014
- 3) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 05-12/2014
- 4) pożyczka/spłata pożyczki (-)

**NIERUCHOMOŚĆ NR 52 Konopnickiej 4, 4A**

12 820,75 zł	pow. lok. mieszkalnych (m <sup>2</sup> ):	<b>835,10</b>
3 607,63 zł	Odpis (zł/m <sup>2</sup> ):	<b>1,08</b>
12 025,44 zł	Odpis (zł/m <sup>2</sup> ):	<b>1,80</b>
0,00 zł		

4) Zaległości czynszowe (-): **0,00**

**Razem: 28 453,82 zł OGÓLEM źródła finansowania 28 453,82**

Lp	Zakres robót – klasyfikacja	Lokalizacja Adres	Planowana wartość robót (zł)	Informacja dotycząca realizacji				Uwagi
				Realizacja finansowa				
				I. kw.	II. kw.	III. kw.	IV. kw.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-malowanie klatek schodowych	Konopnickiej 4 i 4A	12 000,00					2 szt.
	przeniesienie placu gosp.	przeniesienie placu gosp.	4 700,00					1 plac
	-spłata kredytu za docieplenie Budynku 50% do WFOS		6 313,36					0,63 zł X pow lokal
1.	-rezerwa	nieruchomość	5 440,46					mieszkal X 12 miesięcy
		<b>SUMA</b>	<b>28 453,82</b>					1 plac



**PLAN REMONTÓW  
TECHNICZNEGO UTRZYMANIA ZASOBÓW W 2014 R.**

Źródła finansowania:

- 1) B.O. planowany
- 2) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 01-04/2014
- 3) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 05-12/2014
- 4) pożyczka/splata pożyczki (-)

<b>NIERUCHOMOŚĆ nr 63 – ul. Nowopogońska 231, 231A</b>	
6 902,80 zł	pow. lok. mieszkalnych (m <sup>2</sup> ): <b>835,46</b>
3 609,19 zł	Odpis (zł/m <sup>2</sup> ): <b>1,08</b>
7 218,37 zł	Odpis (zł/m <sup>2</sup> ): <b>1,08</b>
0,00 zł	

4) Zaległości czynszowe (-): **0,00** na dz.

**Razem: 17 730,36 zł OGÓLEM źródła finansowania 17 730,36**

Lp.	Zakres robót – klasyfikacja	Lokalizacja Adres	Planowana wartość robót (zł)	Informacja dotycząca realizacji				Uwagi
				Realizacja finansowa				
				I. kw.	II. kw.	III. kw.	IV. kw.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	przeniesienie placu gosp	Nowopogońska 231 i 231 A	4 700,00					1 plac
	malowanie klatek schodowych	Nowopogońska 231 i 231A	12 000,00					2 klatki.
1.	roboty awaryjne	Nowopogońska	1 030,36					
	SUMA:		<b>17 730,36</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PLAN REMONTÓW  
TECHNICZNEGO UTRZYMANIA ZASOBÓW W 2014 R.**

Źródła finansowania:

- 1) B.O. planowany
- 2) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 01-04/2014
- 3) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 05-12/2014
- 4) pożyczka/splata pożyczki (-)

	MIENIE DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA	ADM NR 4
	pow. lok. mieszkalnych (m <sup>2</sup> ):	<b>90 952,62</b>
<b>36 381,05 zł</b>	Odpis (zł/m <sup>2</sup> ):	0,05
<b>0,00 zł</b>	Odpis (zł/m <sup>2</sup> ):	<b>0,05</b>
	4) Zaległości czynszowe (-):	<b>0,00</b> na dz.

**Razem: 36 381,05 zł OGÓLEM źródła finansowania 36 381,05**

Lp.	Zakres robót – klasyfikacja	Lokalizacja Adres	Planowana wartość robót (zł)	Informacja dotycząca realizacji				Uwagi
				Realizacja finansowa				
				I. kw.	II. kw.	III. kw.	IV. kw.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zatoki parkingowe	Norwida	18 000,00					
	- remont chodników i dojść do kl.	Spacerowa 17	4 000,00					
	- ogrodzenie placu zabaw	Dziekana 9-10	10 000,00					
	- ogrodzenie placu zabaw	Dziekana 7-8	4 381,03					
	SUMA:		<b>36 381,03</b>					

**PLAN REMONTÓW  
TECHNICZNEGO UTRZYMANIA ZASOBÓW W 2014 R.**

Źródła finansowania:

- 1) B.O. planowany
- 2) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 01-04/2014
- 3) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 05-12/2014
- 4) pożyczka/splata pożyczki (-)

**23 764,15 zł**  
**0,00 zł**

MIENIE DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA

ADM NR 3

pow. lok. mieszkalnych (m<sup>2</sup>): **59 785,00**

Odpis (zł/m<sup>2</sup>):

Odpis (zł/m<sup>2</sup>): **0,05**

4) Zaległości czynszowe (-): **0,00** na dz.

**Razem: 23 764,15 zł OGÓLEM źródła finansowania: 23 764,15**

Lp	Zakres robót – klasyfikacja	Lokalizacja Adres	Planowana wartość robót (zł)	Informacja dotycząca realizacji				Uwagi	
				Realizacja finansowa					
				I. kw.	II. kw.	III. kw.	IV. kw.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<u>przeniesienie placu gosp</u>	Skłodowskiej 8 - 10	8 764,15						1 plac
1.	wykonanie parkingu	Skłodowskiej 8 - 10	12 000,00						1 szt
	naprawa chodnika	Dehnelów 4,6,8	3 000,00						24 m2
	naprawa chodnika	Miła 8	3 000,00						
	<b>SUMA:</b>		<b>20 764,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**PLAN REMONTÓW  
TECHNICZNEGO UTRZYMANIA ZASOBÓW W 2014 R.**

Źródła finansowania:

1) B.O. planowany	83 757,73 zł
2) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 01-04/2014	32 560,36 zł
3) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 05-12/2014	85 290,86 zł
4) pożyczka/spłata pożyczki (-)	0,00 zł

**NIERUCHOMOŚĆ nr 66 – ul. Norwida 2, 4, 6**

pow. lok. mieszkalnych (m <sup>2</sup> ):	7 203,62
Odpis (zł/m <sup>2</sup> ):	1,13
Odpis (zł/m <sup>2</sup> ):	1,48

4) Zaległości czynszowe (-!): 0,00

**Razem: 201 608,95 zł OGÓŁEM źródła finansowania: 201 608,95**

Lp	Zakres robót – klasyfikacja	Lokalizacja Adres	Planowana wartość robót	Informacja dotycząca realizacji				Uwagi
				Realizacja finansowa				
				I. kw.	II. kw.	III. kw.	IV. kw.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1..	<b>Roboty ogólnobudowlane</b>							1 szt wg potrzeb
	-docieplenie stropodachu	Norwida 2 4 6	4 212,33					2 szt
	Przebudowa przeszkleń na kl. sch	Norwida 4B i6A	65 000,00					8 szt
	-zwrot kosztów okien wym. przez	Norwida 2/21, 6/33,50,	4 000,00					60 szt
	-wymiana okienek w piwnicach i s	Norwida 2 4 6	16 860,00					12 szt
	-wymiana okienek w suszarniach	Norwida 2 4 6	14 400,00					7 szt
	-wymiana drzwi wejściowych	Norwida 2ABCde, 4AB,	30 100,00					1 szt wysoki
	-projekt bud. wyk. przesz.	Norwida 6A	2 200,00					
2.	<b>Roboty instalacyjne awaryjne</b>							Wg potrzeb
	-wymiana poziomu inst. wodnej	Norwida 2,4,6	5 309,38					1 pion
	-wymiana pionu cw zw wraz z cyrk	Norwida 2,4,6	3 500,00					
3.	<b>Z planu remontów 2013r</b>							1 szt wys.
	-przeb. przeszkl.	Norwida 4A	30 000,00					2 szt wys.
	-projekt bud. wyk. przesz.	Norwida 4AB	1 700,00					1 szt
	-wym drzwi wejść.do klatek	Norwida 6E	4 500,00					
4.	rezerwa	nieruchomość	19 827,24					
		<b>SUMA:</b>	<b>201 608,95</b>					

KIEROWNIK  
Administracji NR 3 i NR 4

Wojciech Jaworek

KIEROWNIK

Instalacji  
Mieszkaniczej

Cedro

**PLAN REMONTÓW  
TECHNICZNEGO UTRZYMANIA ZASOBÓW W 2014 R.**

Źródła finansowania:

- 1) B.O. planowany
- 2) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 01-04/2014
- 3) odpis z powierzchni lokali mieszkalnych za 05-12/2014
- 4) pożyczka/splata pożyczki (-)

223 985,32 zł  
51 431,12 zł  
136 702,08 zł  
0,00 zł

**NIERUCHOMOŚĆ nr 65 – ul. Norwida 8,10,12,14,16,17,19,21.**  
pow. lok. mieszkalnych (m<sup>2</sup>): 11 391,84  
Odpis (zł/m<sup>2</sup>): 1,13  
Odpis (zł/m<sup>2</sup>): 1,5

4)j czynszowe (-221 749,74 zł): 0,00 na dz. 31.10.2013 r.

**Razem: 412 118,52 zł OGÓLEM źródła finansowania: 412 118,52**

Lp	Zakres robót – klasyfikacja	Lokalizacja Adres	Planowana wartość robót	Informacja dotycząca realizacji				Uwagi
				Realizacja finansowa				
				I. kw.	II. kw.	III. kw.	IV. kw.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Roboty ogólnobudowlane</b>							
	w tym:							
	-remont balkonów	Norwida 12/14,23. 17/23,24	5 600,00					
	-docieplenie stropodachu	10,12A. 14A. 17C, 19, 21B.	26 400,00					4 szt.
	-projekt bud. na przeszklenia.	Norwida 8, 10, 12, 17, 19 ,21	12 000,00					6 szt
	-przebudowa przeszkleń .	Norwida 12B, 14C, 16BC	150 000,00					15 klatek
	-zwrot koszt wym. okien przez uży	Norwida 8/20, 12/31,	4 500,00					4 kl.
	-wymiana okienek w suszarniach	Norwida 14ABC 16ABC 19	13 200,00					9 szt.
	-wymiana drzwi wejściowych	Norw 12B 14ABC 16ABC 17AC	47 300,00					11 szt
	-dociepl wiatrołap po wym drzwi	Norw 12B 14ABC 16ABC 17AC	8 100,00					9 szt.
	-spoinowanie szczelin	Norwida 17 i 19	15 359,85					9 wiatrołapów
2.	<b>Roboty instalacyjne awaryjne</b>							2 budynki
	-wymiana poziomej inst. wodnej	nieruchomość	5 000,00					
	-wymiana pionu cw zw wraz z cyrk	nieruchomość	18 000,00					2 klatki wg potrzeb
	-wymiana pionu kanalizacyjnego	nieruchomość	2 500,00					5 pionów wg potrzeb
3.	<b>Z planu remontów 2013r</b>							1 pionowy wg potrzeb
	-remont balkonów	Norwida 8/12,21, 12/29, 16/18						
		16/25.17/15,18,23,24, 21/8	14 000,00					
	-wymiana drzwi wejść do klatek	Norwida 8B, 12D, 21C	13 500,00					10 szt.
	-dociepl wiatrołap po wym drzwi	Norwida 8B, 12D, 21C	2 700,00					3 szt.
								3 wiatrołapy

KIEROWNIK

Administracji NR 31 NR 4

KIEROWNIK  
Działu Eksploatacji  
Gospodarki Mieszkaniowej